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PROJEKTOVÉ RIADENIE 
 

Projekt je organizovaný vývoj hmatateľného alebo nehmatateľného koncového 
produktu, ktorý má jasne stanovený začiatok a koniec a je preukázateľne 

realizovateľný. 
 
 

 

KONZULTANTKA 

RNDr. Marta Krajčíová  
konzultantka Business Process Management  
Krížna 20, 811 07 Bratislava  
mobil: +421 911 556 331  
e-mail: mail@krajciova.sk  
web: www.krajciova.sk 
blog: martakrajciova.blogspot.com 
blog: martaknihy.blogspot.com 
blog: martaznalosti.blogspot.com 

BALÍČEK SLUŽIEB 

Inicializácia projektu 
 
Vzdelávanie projektového riadenia 
 

 Projektové riadenie 
 
Audit projektového riadenia 
 

 

 Príprava auditu 

 Realizácia auditu 

 Vyhodnotenie auditu 
  

Definovanie požiadaviek zákazníka 
 
 

 Zorganizovanie workshopu u zákazníka k požiadavkám 

 Realizácia  workshopu k požiadavkám 

 Vypracovanie Katalógu požiadaviek 

 Preskúmanie požiadaviek zákazníka 
 
Projekt 

 
Príprava projektu 
 

 

 Plánovanie 

 Organizovanie 

 Vedenie tímu 

 Komunikácia 

 Riadenie rizík 

 Motivácia 

 Kick off projektu 
 
Realizácia projektu 

mailto:mail@krajciova.sk
http://www.krajciova.sk/


 RNDr. Marta Krajčíová                                                                                                                   2 

 

 
 

 Delegovanie 

 Koordinácia 

 Kontrola 
 
Ukončenie projektu 
 
 

 Spracovanie záverečnej správy 

 Meranie spokojnosti zákazníka 

 Odmeňovanie 

 Spracovanie skúseností z projektu 

 Kick out projektu 

HLAVNÉ VÝHODY PROJEKTOVÉHO RIADENIA 

 Zlepšenie riadenie zamestnancov. 

 Zlepšenie organizácie práce. 

 Zlepšenie sledovanie plnenia úloh. 

 Optimalizácia práce zamestnancov. 

 Sprehľadnenie ekonomiky práce. 

 Zavedenie poriadku a disciplíny. 

 Zlepšenie kvality výstupov. 

 Zlepšenie času dodania výstupných produktov. 

 Štandardizácia dokumentácie riadenia. 

 Zvýšenie zisku firmy. 

IMPLEMENTÁCIA PROJEKTOVÉHO RIADENIA 

Kedy je vhodné implementovať projektové riadenie: 

 Pri zavádzaní procesného riadenia.  

 Pri zlepšovaní procesov a zmene organizácie práce. 

 Pri koordinácii práce viacerých tímov na jednej zákazke. 

 Pri zmene organizačnej štruktúry. 

 Pri zavádzaní maticovej organizačnej štruktúry. 

 Vo firme, ktorá nemá organizačnú štruktúru a chce zaviesť novú organizáciu práce. 

 Pri poskytovaní služieb viacerým zákazníkom.  

CENOVÁ PONUKA 

V prípade Vášho záujmu o vypracovanie cenovej ponuky, ma prosím kontaktujte: 
 
 

mail: mail@krajciova.sk 
mobil: +421 911 556 331 

OBJEDNÁVKA  

V prípade Vášho záujmu o balíček služieb, prosím o zaslanie objednávky:  
 
 

mailto:mail@krajciova.sk
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RNDr. Marta Krajčíová  
konzultantka 
Business Process Management 
Krížna 20 
811 07 Bratislava  
 
Č. OŽP-A/2006/12313-2/CR1 
Č. živnostenského registra: 110-159506 
IČO: 43 070 272 
DIČ: 1043652720 
Bankové spojenie: 2625735532/1100 

REFERENCIE 

 
 
 

 Eurofinancie Group, s.r.o. Dunajská Lužná 

 Chemosvit, a.s. Svit 

 IDS Scheer Slovakia, s.r.o. Bratislava 

 Informačné centrum podnikateľov, s.r.o. Žilina 

 KOVOTVAR, v.d. Kúty 

 Neografia, a.s. Martin 

 PAKKO holding, Ukrajina 

 SEPS, a.s, Bratislava 
 

 

 
 


